Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA
Codice Fiscale 92188070343
Cod. IPA 2VU0ODQ

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 213 DEL 04/03/2020

OGGETTO: Determina Ditigenziale atto di sottomissione lavori nuovo ingresso museo
archeologico

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 recante Regolamento di otganizzazione del Ministero dei
beni e delle attivita culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell’Organismo indipendente di valutazione della petformance, a notma dell’art. 16, comma 4, del D.L.
24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89,

VISTTI 1 successivi decteti attuativi: D.M. 27 novembre 2014 concernente “Articolazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo” e
D.M. 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali’;

VISTO 1l DM 23 gennaio 2016, recante tiorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita
culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all’art. 6
comma 1, lett. b) ricomprende il Complesso monumentale della Pilotta tra i gli istituti e musei di
rilevante interesse nazionale, quale ufficio di livello dirigenziale non generale periferico.

VISTO il DM 9 aprile 2016 recante disposizioni in materia di atee e parchi archeologici e istituti
e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, ed in patticolare art. 9 comma 1 di modifica
dell’allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante “Elenco di istituti e luoghi della
cultura e altri immobili /o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia
speciale” dove al n. 1 di detto elenco al Complesso monumentale della Pilotta sono assegnati: la
Biblioteca Palatina di Parma — la Galleria Nazionale di Parma — il Museo Archeologico Nazionale di
Parma — il Teatro Farnese di Parma;

VISTO 1l Decreto della Direzione generale musei che, alla conclusione delle procedure di
conferimento degli incarichi ditigenziali degli uffici di cui all’art. 6, comma 1 del citato DM., ha
conferito dall’ 8 maggio 2017 al Dott. Simone Verde I'incarico di funzione dirigenziale non generale di
direzione del Complesso monumentale della Pilotta;

VISTO che il Complesso Monumentale della Pilotta ha impegnato una somma di € 99.613,89
per la realizzazione del Nuovo Ingresso al Museo Archeologico;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP geom. Dario Biondi
prot. 5048 del 30/10/2019;

VISTA la determinazione n. 754 del 15/11/2019 con cui sono stati affidati i lavori in parola alla
ditta ITON SR.L. con sede legale in Via Prati Vecchi21- 42025 Cavtiago (RE) cf — p. IVA
01294950355 per limporto contrattuale per Pimporto contrattuale di € 58.020,90 (IVA esclusa),
compreso 'importo di € 2.951,66 per oneti della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a seguito del
ribasso offerto del 0,497 % (zerovirgolaquattrocentonovantasette);

VISTO il contratto di appalto 27/11/2019 0005608-A;
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VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dall’arch. Stefano Malaguti ed assunta al
protocollo al n. 1280 del 04/03/2020 composta da relazione generale di variane, atto di sottomissione
n. 1 e da n. 3 elaborato grafico, computo di perizia, elenco prezzi ed quadro economico dell'importo
progettuale di € 91 854,04 di cui € 70.707,90 per soli lavori escluso oneri della sicurezza dell'importo di
€ 3.551,66 al netto del ribasso offerto del 0,497 % come riportato nel seguente quadro economico di
raffronto:

Lavori Appalto Variante n. 1

Importo lavori

Importo lavori al netto del ribasso 0,497 % 55.069,24 70.707,90
D

Oneti per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a 2.951,66 3.551,66
2

Totale Importo lavori 58.020,90 74.259,56

Somme a disposizione del’Amministrazione

Fondo per funzioni tecniche interne: RUP (art. 113, 1.165,93 1.165,93
1) DLgs 50/2016)

Spese tecniche al netto del ribasso 6.500,00 6.500,00

)

Lavori complementarti (qualora necessari - Art. 63 11.068,93 299.25
3) D.lgs 50/2016 comma 5)

Imprevisti 5.534.47 0,00
4

Totale somme a disposizione 24.269,33 7.965,18

delPAmministrazione

IVA sui lavori 5.506,92 7.070,79

IVA oneri di sicutezza 649,36 781,37

contributo previdenziale 260,00 260,00

IVA su spese tecniche 1.487,20 1.487,20

IVA su lavori complementari 1.106,89 29,94

IVA 10% su imprevisti 553,44 0,00

Totale IVA e contributo previdenziale 9 563,81 9.629,30

IMPORTO COMPLESSIVO 91 854,04 91 854,04

DATO ATTO che come si evince dal nuovo Quadro Economico di cui alla perizia di variante,
talune prestazioni impreviste si sono concretizzate facendo appunto ticorso alle somme pre-impegnate
a titolo di IMPRESVISTT;

DATO ATTO che le ultetiori lavorazioni resesi necessatie rientrano comunque nel c.d. quinto
d’obbligo e che pertanto la variante puo dirsi ammissibile poiché non supera 'importo del 20% del
contratto iniziale, come stabilito dall’art. 106 comma 12 del Dgs.50/2016 e s.m.i;

RITENUTO la petizia di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione;

RITENUTO di affidare i lavori telativi alla suddetta perizia alla ditta ITON SR.L,
aggiudicataria delle opere principals;
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Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

Codice Fiscale 92188070343
Cod. IPA 2VU0ODQ

Tutto cio premesso e considerato;

DETERMINA

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i la petizia

suppletiva e di variante redatta dall’arch. Stefano Malaguti ed assunta al protocollo al n. 1280 del
04/03/2020 composta da relazione generale di vatiane, atto di sottomissione n. 1 e da n. 3 elaborato
grafico, computo di perizia, elenco prezzi ed quadro economico dell'importo progettuale di € 91 854,04
di cui € 70.707,90 per soli lavori escluso oneri della sicurezza dell'importo di € 3.551,66 al netto del

ribasso offerto del 0,497 % come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:

Lavori Appalto Variante n. 1

Importo lavori

Importo lavori al netto del ribasso 0,497 % 55.069,24 70.707,90
D

Oneti per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a 2.951,66 3.551,66
2

Totale Importo lavori 58.020,90 74.259,56

Somme a disposizione del’Amministrazione

Fondo per funzioni tecniche interne: RUP (art. 113, 1.165,93 1.165,93
1) DLgs 50/2016)

Spese tecniche al netto del ribasso 6.500,00 6.500,00
2

Lavori complementari (qualora necessari - Art. 63 11.068,93 299.25
3) DJlgs 50/2016 comma 5)

Imprevisti 5.534,47 0,00
4

Totale somme a disposizione 24.269,33 7.965,18

delPAmministrazione

IVA sui lavori 5.506,92 7.070,79

IVA oneri di sicurezza 649,36 781,37

contributo previdenziale 260,00 260,00

IVA su spese tecniche 1.487,20 1.487,20

IVA su lavori complementari 1.106,89 29,94

IVA 10% su imprevisti 553,44 0,00

Totale IVA e contributo previdenziale 9 563,81 9.629,30

IMPORTO COMPLESSIVO 91 854,04 91 854,04
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1) DI AFFIDARE i lavori suppletivi ed in variante relativi alla perizia suppletiva e di variante
parola alla ditta ITON S.R.L. con sede legale in Via Prati Vecchi,21- 42025 Cavriago (RE) c.f. —
p- IVA 01294950355 aggiudicataria delle opere principali, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
50/2016;

2) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del complesso
monumentale della Pilotta nella sezione “Amministrazione trasparente” Sezione Attivita e
Procedimenti ai sensi dell'art 29 del D.gs 50/2016.

11 Direttore
(Simone Verde)

/)
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QUADRO ECONOMICO

A) OPERE

Nuovo ingresso al Museo archeologico

Importo tavori catogoaria OG2| € 70.707,90
oneri della sicurezza| € 3.551,66
TOTALE A) OPERE € 74.259,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE
fondo per funzionl tecniche Interne. RUP e dipendent! BO% (urt. 113, c. 3. DLp- 50/2016) e 932,74
fondo per funzlionli tecniche interne. fondo vincolato 20% (nr:. 113, [ 4, DLnl 50[2016) 6 233,19
assistenza archeologica| €
allacclamentl al pubblicl servizi e
studio di ratcibiiica | €
p— progetto preliminare, definitive, esecutive, COP| € Gl
tecniche (non cooralnamento sicurezza In fase dl progettazione PSC
comprese coordinamento sicurezza In fase dl esecuzione e 2500.00
SEIW direzione lavor| edill ed elettricl, assistenza glornallera @ contabilita € 4000,00
previdenziale
o IVA) accertamaentl, verifiche tecniche, collaudi, accatastamenti| &
Lavori complementari (quatara necessari - Are. 63 D.igs 50/2016 comma 5) (max 20%)| € 299,25
lmprovist (max 10%)
commissione gludicatrice| € -
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 7.965,18
TOTALE (A+B) € 82.224,74
C) IVA SU LAVORI E CASSA PREVIDENZIALE
IVA 10% suitaveri| € 7.070,79
IVA su oneri sicurezza (22%)| € 781,37
contribute previdenziate (4%)] € 260,00
IVA su sposo tocnichs (atiquota 22%)| € 1.487,20
IVA sutavori complementar (10%)| € 29,94
IVA 10% su imprevisul € =
TOTALEC) IVA € 9.629,30
supporto at RUP| €
verifiche ordinative del direttore del lavorl (-r:. 148. c. 4, DPR 207/10) € 2
TOTALE SUPPORTO RUP
TOTALE PROGETTO (A+B+C) € 91.854,04






