



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

Codice Fiscale 92188070343

Cod. IPA 2VU0DQ

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 213 DEL 04/03/2020

OGGETTO: Determina Dirigenziale atto di sottomissione lavori nuovo ingresso museo archeologico

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89,

VISTI i successivi decreti attuativi: D.M. 27 novembre 2014 concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e D.M. 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

VISTO il DM 23 gennaio 2016, recante riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 6 comma 1, lett. b) ricomprende il Complesso monumentale della Pilotta tra i gli istituti e musei di rilevante interesse nazionale, quale ufficio di livello dirigenziale non generale periferico.

VISTO il DM 9 aprile 2016 recante disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, ed in particolare l'art. 9 comma 1 di modifica dell'allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale" dove al n. 1 di detto elenco al Complesso monumentale della Pilotta sono assegnati: la Biblioteca Palatina di Parma – la Galleria Nazionale di Parma – il Museo Archeologico Nazionale di Parma – il Teatro Farnese di Parma;

VISTO il Decreto della Direzione generale musei che, alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'art. 6, comma 1 del citato DM., ha conferito dall' 8 maggio 2017 al Dott. Simone Verde l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione del Complesso monumentale della Pilotta;

VISTO che il Complesso Monumentale della Pilotta ha impegnato una somma di € 99.613,89 per la realizzazione del Nuovo Ingresso al Museo Archeologico;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP geom. Dario Biondi prot. 5048 del 30/10/2019;

VISTA la determinazione n. 754 del 15/11/2019 con cui sono stati affidati i lavori in parola alla ditta ITON S.R.L. con sede legale in Via Prati Vecchi, 21- 42025 Cavriago (RE) c.f. – p. IVA 01294950355 per l'importo contrattuale per l'importo contrattuale di € 58.020,90 (IVA esclusa), compreso l'importo di € 2.951,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a seguito del ribasso offerto del 0,497 % (zerovirgolaquattrocentonovantasette);

VISTO il contratto di appalto 27/11/2019 0005608-A;

COMPLESSO MONUMENTALE DALLA PILOTTA

Palazzo Pilotta, 15 – 43121 Parma

☎ 0521/233309-233617 FAX 0521/206336

C.F. 92188070343 - codice IPA 2VU0DQ

E-mail: cm-pil@beniculturali.it

Pec: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dall'arch. Stefano Malaguti ed assunta al protocollo al n. 1280 del 04/03/2020 composta da relazione generale di variante, atto di sottomissione n. 1 e da n. 3 elaborato grafico, computo di perizia, elenco prezzi ed quadro economico dell'importo progettuale di € 91 854,04 di cui € 70.707,90 per soli lavori escluso oneri della sicurezza dell'importo di € 3.551,66 al netto del ribasso offerto del 0,497 % come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:

	Lavori	Appalto	Variante n. 1
	Importo lavori		
1)	Importo lavori al netto del ribasso 0,497 %	55.069,24	70.707,90
2)	Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a	2.951,66	3.551,66
	Totale Importo lavori	58.020,90	74.259,56
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1)	Fondo per funzioni tecniche interne: RUP (art. 113, DLgs 50/2016)	1.165,93	1.165,93
2)	Spese tecniche al netto del ribasso	6.500,00	6.500,00
3)	Lavori complementari (qualora necessari - Art. 63 D.lgs 50/2016 comma 5)	11.068,93	299,25
4)	Imprevisti	5.534,47	0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	24.269,33	7.965,18
	IVA sui lavori	5.506,92	7.070,79
	IVA oneri di sicurezza	649,36	781,37
	contributo previdenziale	260,00	260,00
	IVA su spese tecniche	1.487,20	1.487,20
	IVA su lavori complementari	1.106,89	29,94
	IVA 10% su imprevisti	553,44	0,00
	Totale IVA e contributo previdenziale	9 563,81	9.629,30
	IMPORTO COMPLESSIVO	91 854,04	91 854,04

DATO ATTO che come si evince dal nuovo Quadro Economico di cui alla perizia di variante, talune prestazioni impreviste si sono concretizzate facendo appunto ricorso alle somme pre-impegnate a titolo di IMPRESVISTI;

DATO ATTO che le ulteriori lavorazioni resesi necessarie rientrano comunque nel c.d. quinto d'obbligo e che pertanto la variante può dirsi ammissibile poiché non supera l'importo del 20% del contratto iniziale, come stabilito dall'art. 106 comma 12 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO la perizia di variante ed il relativo quadro economico meritevoli di approvazione;

RITENUTO di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia alla ditta ITON S.R.L., aggiudicataria delle opere principali;

COMPLESSO MONUMENTALE DALLA PILOTTA

Palazzo Pilotta, 15 - 43121 Parma

☎ 0521/233309-233617 FAX 0521/206336

C.F. 92188070343 - codice IPA 2VU0DQ

E-mail: cm-pil@beniculturali.it

Pec: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

Codice Fiscale 92188070343

Cod. IPA 2VU0DQ

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i la perizia suppletiva e di variante redatta dall'arch. Stefano Malaguti ed assunta al protocollo al n. 1280 del 04/03/2020 composta da relazione generale di variane, atto di sottomissione n. 1 e da n. 3 elaborato grafico, computo di perizia, elenco prezzi ed quadro economico dell'importo progettuale di € **91 854,04** di cui € 70.707,90 per soli lavori escluso oneri della sicurezza dell'importo di € 3.551,66 al netto del ribasso offerto del 0,497 % come riportato nel seguente quadro economico di raffronto:

	Lavori	Appalto	Variante n. 1
	Importo lavori		
1)	Importo lavori al netto del ribasso 0,497 %	55.069,24	70.707,90
2)	Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a	2.951,66	3.551,66
	Totale Importo lavori	58.020,90	74.259,56
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1)	Fondo per funzioni tecniche interne: RUP (art. 113, DLgs 50/2016)	1.165,93	1.165,93
2)	Spese tecniche al netto del ribasso	6.500,00	6.500,00
3)	Lavori complementari (qualora necessari - Art. 63 D.lgs 50/2016 comma 5)	11.068,93	299,25
4)	Imprevisti	5.534,47	0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	24.269,33	7.965,18
	IVA sui lavori	5.506,92	7.070,79
	IVA oneri di sicurezza	649,36	781,37
	contributo previdenziale	260,00	260,00
	IVA su spese tecniche	1.487,20	1.487,20
	IVA su lavori complementari	1.106,89	29,94
	IVA 10% su imprevisti	553,44	0,00
	Totale IVA e contributo previdenziale	9 563,81	9.629,30
	IMPORTO COMPLESSIVO	91 854,04	91 854,04

COMPLESSO MONUMENTALE DALLA PILOTTA

Palazzo Pilotta, 15 - 43121 Parma

☎ 0521/233309-233617 FAX 0521/206336

C.F. 92188070343 - codice IPA 2VU0DQ

E-mail: cm-pil@beniculturali.it

Pec: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it

- 1) **DI AFFIDARE** i lavori suppletivi ed in variante relativi alla perizia suppletiva e di variante parola alla ditta ITON S.R.L. con sede legale in Via Prati Vecchi, 21- 42025 Cavriago (RE) c.f. – p. IVA 01294950355 aggiudicataria delle opere principali, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
50/2016;
- 2) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del complesso monumentale della Pilotta nella sezione "Amministrazione trasparente" Sezione Attività e Procedimenti ai sensi dell'art 29 del D.lgs 50/2016.

Il Direttore
(*Simone Verde*)



QUADRO ECONOMICO

A) OPERE

Nuovo ingresso al Museo archeologico

Importo lavori categoria OG2	€	70.707,90
oneri della sicurezza	€	3.551,66
TOTALE A) OPERE	€	74.259,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE

fondo per funzioni tecniche interne: RUP e dipendenti 80% (art. 113, c. 3, DLgs 50/2016)	€	932,74
fondo per funzioni tecniche interne: fondo vincolato 20% (art. 113, c. 4, DLgs 50/2016)	€	233,19
assistenza archeologica	€	-
allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
studio di fattibilità	€	-
spese tecniche (non comprese cassa previdenziale o IVA)	€	-
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, CSP	€	-
coordinamento sicurezza in fase di progettazione PSC	€	-
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	2.500,00
direzione lavori edili ed elettrici, assistenza giornaliera e contabilità	€	4.000,00
accertamenti, verifiche tecniche, collaudi, accertamenti	€	-
Lavori complementari (qualora necessari - Art. 63 D.lgs 50/2016 comma 5) (max 20%)	€	299,25
Imprevisti (max 10%)	€	-
commissione giudicatrice	€	-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	7.965,18
TOTALE (A+B)	€	82.224,74

C) IVA SU LAVORI E CASSA PREVIDENZIALE

IVA 10% sui lavori	€	7.070,79
IVA su oneri sicurezza (22%)	€	781,37
contributo previdenziale (4%)	€	260,00
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€	1.487,20
IVA su lavori complementari (10%)	€	29,94
IVA 10% su imprevisti	€	-
TOTALE C) IVA	€	9.629,30
supporto al RUP	€	-
verifiche ordinarie del direttore dei lavori (art. 148, c. 4, DPR 207/10)	€	-
TOTALE SUPPORTO RUP	€	-

TOTALE PROGETTO (A+B+C) € 91.854,04

