



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N⁴⁴⁶ DEL 07/07/2020

OGGETTO: Integrazione Affidamento lavori di riposizionamento n. 2 pannelli per quadri ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG: Z122A82965

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89,

VISTI i successivi decreti attuativi: D.M. 27 novembre 2014 concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e D.M. 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

VISTO il DM 23 gennaio 2016, recante riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 6 comma 1, lett. b) ricomprensive il Complesso monumentale della Pilotta tra i gli istituti e musei di rilevante interesse nazionale, quale ufficio di livello dirigenziale non generale periferico.

VISTO il DM 9 aprile 2016 recante disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, ed in particolare l'art. 9 comma 1 di modifica dell'allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale" dove al n. 1 di detto elenco al Complesso monumentale della Pilotta sono assegnati: la Biblioteca Palatina di Parma – la Galleria Nazionale di Parma – il Museo Archeologico Nazionale di Parma – il Teatro Farnese di Parma

VISTO il Decreto della Direzione generale musei che, alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'art. 6, comma 1 del citato DM., ha conferito dall' 8 maggio 2017 al Dott. Simone Verde l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione del Complesso monumentale della Pilotta.

CONSIDERATO che con determina dirigenziale prot. n. 5193 del 07/11/2019 si è proceduto ad un affidamento diretto ex art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per i "Lavori di riposizionamento n. 2 pannelli" alla società CAM Costruzioni S.r.l. unipersonale avente sede legale in Via Berenini 66, 43036 Fidenza (PR), P.I. 02587300340 per i lavori in oggetto ed per un importo pari ad € 1.600,00+ I.V.A. di Legge;

PRESO ATTO che in fase esecutiva, per il posizionamento del telaio a supporto, ci si è resi conto della necessità di smontarlo e trasportarlo in laboratorio per eseguire le modifiche dei "piedini" e dei tiranti superiori e che pertanto risulta necessario procedere alla saldatura di n. 4 boccole e formazione di 2 tiranti a T da poter inserire nelle guide esistenti, provvedendosi infine alla sostituzione del pannello in legno con relativo allungamento del telaio in ferro;

PILOTTA

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA
Strada alla Pilotta 15, 43121 Parma. Tel. +39 0521 233309 (centralino)
PEC mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it, e-mail: cm-pil@beniculturali.it
www.pilotta.beniculturali.it CF 92188070343, Codice IPA 2VU0DQ



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

VISTO il preventivo prot. n. 5172 del 06/04/2019 della società CAM Costruzioni S.r.l. unipersonale avente sede legale in Via Berenini 66, 43036 Fidenza (PR), P.I. 02587300340 relativo ai “Lavori di riposizionamento n.2 pannelli” rispetto alle prestazioni implementative indicate al punto precedente (che la ditta offre di realizzare agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale);

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'integrazione del contratto con la CAM Costruzioni S.r.l. unipersonale avente sede legale in Via Berenini 66, 43036 Fidenza (PR), P.I. 02587300340;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 con specifico riguardo all'art. 106, il quale al proprio primo comma, lettera b), afferma che: *Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

PRESO ATTO che le prestazioni suindicate, non incluse nell'appalto originario, si rendono necessarie in corso d'opera al fine di garantire la migliore riuscita della commessa e che, pertanto, la fattispecie appare certamente sussumibile sotto l'egida normativa dell'art. 106, comma 1, lettera b), atteso che la sostituzione del contraente concretizzerebbe le criticità descritte dai numeri 1 e 2 del medesimo comma;

PRESO ATTO che il preventivo presentato dalla Ditta è ritenuto congruo dall'Amministrazione, reca un importo di € 798,00+IVA, il quale rientra nel 50% dell'importo iniziale, come richiesto dall'art. 106, comma 7;

RILEVATO che l'importo contrattuale passa, alla luce della suindicata variante, da € 1.600,00 ad € 2.398 +IVA di legge e che risulta dunque necessario impegnare tale maggiore importo sul relativo articolo di bilancio;

CONSIDERATA la necessità che la modifica contrattuale venga cristallizzata attraverso la redazione e la congiunta sottoscrizione (da parte della Stazione Appaltante e da parte dell'Operatore economico) di un atto aggiuntivo

DISPONE

- 1) Di imputare la maggior spesa pari ad **€ 798,00+ I.V.A. di Legge** sul bilancio 2020 all'art. n. 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali”.
- 2) La liquidazione avverrà i seguenti lavori:
 - Trasporti andata e ritorno n.4x € 70,00 pari ad € 280,00+ I.V.A. di Legge;
 - Mano d'opera per carico/scarico ore 8x€ 28,00 pari ad € 224,00+ I.V.A. di Legge;
 - Mano d'opera per modifiche ore 8x€ 28,00 pari ad € 224,00+I.V.A. di Legge,
 - Materiale di consumo € 70,00Totale: € 798,00+ I.V.A. di Legge.
- 3) La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto sancito dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e del relativo Regolamento attuativo (Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013), pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione di

 **PILOTTA**

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA
Strada alla Pilotta 15, 43121 Parma. Tel. +39 0521 233309 (centralino)
PEC mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it, e-mail: cm-pil@beniculturali.it
www.pilotta.beniculturali.it CF 92188070343, Codice IPA 2VU0DQ



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

quanto spettante; la modalità di pagamento della fattura relativa alla prestazione sarà esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

- 4) Di dare mandato ai competente Uffici di redigere un atto integrativo da sottoporre alla congiunta sottoscrizione della Ditta;
- 5) Di disporre la pubblicazione dell'atto sul portale istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per il Direttore

(Il Funzionario Ministeriale)

Dott. Giuseppe Gentile

 **PILOTTA**

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA
Strada alla Pilotta 15, 43121 Parma. Tel. +39 0521 233309 (centralino)
PEC mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it, e-mail: cm-pil@beniculturali.it
www.pilotta.beniculturali.it CF 92188070343, Codice IPA 2VU0DQ

